



Baufeld Straßenbau 1. BA
 einschl. Leitungsverlegungen im Gehweg
 Beginn: 27. KW 2017
 Ende: 40. KW 2017

Baufeld MWS 2. BA
 Beginn: 30. KW 2017
 Ende: 40. KW 2017

Baufeld B 6
 Beginn: 22. KW 2017
 Ende: 35. KW 2017

Baufeld B 5
 Beginn: 25. KW 2017
 Ende: 34. KW 2017

Baufeld Straßenbau 1. BA
 Sperrbereich Wily-Brandt-Straße
 (Einengung)

Gilt für gesamtes Baufeld
 Erreichbarkeit der Hauseingänge
 über Barrierefreiwegführungen
 ggf. mit Fußgängerhilfsbrücken
 Erreichbarkeit der gewerblichen Zufahrten
 gewährleistet

Baufeld Straßenbau 1. BA
 Straßenbeleuchtung
 Beginn: 29. KW 2017
 Ende: 30. KW 2017

Gilt für gesamtes Baufeld
 Erreichbarkeit der Hauseingänge
 über Barrierefreiwegführungen
 ggf. mit Fußgängerhilfsbrücken
 Erreichbarkeit der gewerblichen Zufahrten
 gewährleistet